

PÄIVÄMÄÄRÄ: **6.5.2020 / § 10**

ASIA: **Lisäyötarjous 6, Paloaseman pihan päällyste**

Varpe Oy on antanut oma-aloitteisen lisäyötarjouksen nro 6 suunnitelmista poikkeavan asfaltin toimittamisesta. Hankinta-asiakirjojen mukainen ratkaisu on piirustuksen RK 3-302 mukaisesti toteuttaa piha-alueen päällystys asfaltilla AB12/100/II 40 mm.

Lisäyötarjouksessa esitetään toimitettavan piha-alueen asfaltti vahvempana pidettävällä AB16/125 50 mm.

Varpe Oy on lisäyötarjouksessa toimittanut laskelman urakkaan sisältyvän tuotteen hyvityksestä sekä vahvemman tuotteen kustannuksesta.

Laskelma

- tuote AB11/ 100 40 mm 6,40 euroa/m²
 - tuote AB16/ 125 50 mm 6,80 euroa/m²
 - erotus 0,40 euroa/m² x määrä 3 710 m² = 1 484,00 €
- Varpe Oy: n yleiskulut 12% summalle 1484 € = 178,00 €

PÄÄTÖS: Päätän hyväksyä Varpe Oy:n antaman lisäyötarjouksen nro 6 hintaan 1 662,00 € (alv 0 %).